
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ 

 

3 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ος Μ. 2ος Μ. 3ος Μ. 4ος Μ. 5ος Μ. 6ος Μ. 7ος Μ. 8ος Μ. 9ος Μ. 10ος Μ. 11ος Μ. 12ος Μ. 13ος Μ. ΗΜΕΡΕΣ 

 

Α ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ -  

                 ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ 
                          Σ = 180 

                             

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

                          15 

 

2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

 

                          15 

3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                            15 

 

4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

                          15 

 

5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 

                          15 

6 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΥΕΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΛΗΨΗ 

ΔΟΚΙΜΙΩΝ Φ.Ο. 

                          30 

7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

                          90 

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

                          15 

9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

                          30 

10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

                          60 

11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΑΛΙΩΝ ΚΛΠ. 

                          15 

12 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

                          30 

  

 

                           

                             
 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ 

 

4 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ος Μ. 2ος Μ. 3ος Μ. 4ος Μ. 5ος Μ. 6ος Μ. 7ος Μ. 8ος Μ. 9ος Μ. 10ος Μ. 11ος Μ. 12ος Μ. 13ος Μ. ΗΜΕΡΕΣ 

 

Β ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ -  

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
                          Σ = 120 

                             

1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

                          30 

2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

                          30 

3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

(ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ) 

                          30 

4 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 

                          30 

5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ 

 

                          30 

6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΣΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ) 

                          30 

7 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο.  - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

 

                          30 

8 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο.  ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

 

                          30 

9 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο.  ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΔΟΚΑΡΙΑ & 

ΟΡΟΦΕΣ 

                          30 

10 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

                          30 

11 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο.  1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΔΟΚΑΡΙΑ & 

ΟΡΟΦΕΣ 

                          30 

12 ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΡΑΜΠΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ 

                          30 

13 ΥΠΟΔΟΜΗ Φ.Ο. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

                          30 

                             
 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ 

 

5 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ος Μ. 2ος Μ. 3ος Μ. 4ος Μ. 5ος Μ. 6ος Μ. 7ος Μ. 8ος Μ. 9ος Μ. 10ος Μ. 11ος Μ. 12ος Μ. 13ος Μ. ΗΜΕΡΕΣ 

 

Γ ΟΜΑΔΑ 3 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ( Α' ΦΑΣΗΣ ) 
                          Σ = 120  

                             

1 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ  

 

                          30 

2 ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ - ΚΑΣΕΣ 

 

                          30 

3 Η/Μ Α' ΦΑΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 

                          30 

4 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 

                          30 

5 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

 

                          30 

6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ – 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ 

                          60 

7 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  

 

                          30 

8 ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΔΩΜΑΤΟΣ 

                          30 

9 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

                          30 

10 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

                          30 

11 Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ  

 

                          30 

12 Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

                          30 

13 Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                          30 

14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ –ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

                          30 

                             
 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ 

 

6 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12ος Μ. 13ος Μ. 14ος Μ. 15ος Μ. 16ος Μ. 17ος Μ. 18ος Μ. 19ος Μ. 20ος Μ. 21ος Μ. 22ος Μ. 23ος Μ. 24ος Μ. ΗΜΕΡΕΣ 

 

 

Δ ΟΜΑΔΑ 4 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

                  Β' ΦΑΣΗΣ 
                          Σ = 90 

                             

1 ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

                          30 

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

                          30 

3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

                          60 

4 ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 

 

                          60 

5 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ 

 

                          60 

6 ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ 

 

                          60 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

                          60 

8 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

 

                          60 

9 EΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΛΠ. 

 

                          60 

10 ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ 

 

                          60 

11 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 

                          60 

12 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

 

                          60 

13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

                          30 

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

                          30 

                             
 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ 

 

7 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12ος Μ. 13ος Μ. 14ος Μ. 15ος Μ. 16ος Μ. 17ος Μ. 18ος Μ. 19ος Μ. 20ος Μ. 21ος Μ. 22ος Μ. 23ος Μ. 24ος Μ. ΗΜΕΡΕΣ 

 

 

Ε ΟΜΑΔΑ 6 : ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

 
                          Σ =45 

                             

1 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 

                          30 

2 Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

                          30 

3 Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

                          30 

4 Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

                          30 

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

 

                          30 

6 ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΜΙΚΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

                          30 

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ BMS 

                          30 

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ 

 

                          30 

9 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

                          15 

10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

                          35 

                             

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  : 500 ΗΜΕΡΕΣ 
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